

График ремонтов электросетевого оборудования находящихся в технологическом управлении или ведении  
ООО «Агро-Маркет» за ноябрь (план)

№ пп	Наименование объекта диспетчеризации	Заявленный (незаявленный)			Разрешённый срок ремонта			Условия вывода в ремонт
		в годовой срок ремонта			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
256	АО «Алмаз» Трансформатор напряжения №1	2	02.11.2020	03.11.2020	2	02.11.2020	03.11.2020	С отключением и заземлением
257	АО «Алмаз» Масляный выключатель яч 18	1	04.11.2020	04.11.2020	1	04.11.2020	04.11.2020	С отключением и заземлением
258	ИП «Карпук» Шинный мост секции №2	1	05.11.2020	05.11.2020	1	05.11.2020	05.11.2020	С отключением и заземлением
260	ИП «Карпук» Выкатной выключатель яч18	1	06.11.2020	06.11.2020	1	06.11.2020	06.11.2020	С отключением и заземлением
261	ИП «Карпук» Выкатной выключатель яч20	1	09.11.2020	09.11.2020	1	09.11.2020	09.11.2020	С отключением и заземлением
262	КТП-066 г Таганрог Ячейка2 0,4 кВ	1	10.11.2020	10.11.2020	1	10.11.2020	10.11.2020	С отключением и заземлением
263	ОАО «НПП КП «Квант» Камера яч4 (ввод 2 ТП3214)	1	11.11.2020	11.11.2020	1	11.11.2020	11.11.2020	С отключением и заземлением
265	РУ-10 кВ Выключатель масляный ВМПП яч. 2	1	12.11.2020	12.11.2020	1	12.11.2020	12.11.2020	С отключением и заземлением
266	РУ-10 кВ Выкатной выключатель яч1	1	13.11.2020	13.11.2020	1	13.11.2020	13.11.2020	С отключением и заземлением
267	РУ-10 кВ Выкатной выключатель яч4	1	16.11.2020	16.11.2020	1	16.11.2020	16.11.2020	С отключением и заземлением
268	РУ-10 кВ Шинный мост секции №2	1	17.11.2020	17.11.2020	1	17.11.2020	17.11.2020	С отключением и заземлением
269	ТП 10 кВ № 08 РУ 10 кВ Ячейка №2 (ТП - 08)	1	18.11.2020	18.11.2020	1	18.11.2020	18.11.2020	С отключением и заземлением
270	ТП 10 кВ № 085 РУ 10 кВ Ячейка №2 (ТП - 085)	1	19.11.2020	19.11.2020	1	19.11.2020	19.11.2020	С отключением и заземлением
271	ТП 10 кВ № 085 РУ 10 кВ Ячейка №4 (ТП - 085)	1	20.11.2020	20.11.2020	1	20.11.2020	20.11.2020	С отключением и заземлением
272	ТП 10 кВ № 9 РУ 10 кВ Ячейка №3 (ТП - 9)	1	23.11.2020	23.11.2020	1	23.11.2020	23.11.2020	С отключением и заземлением
273	ТП-2 Трансформатор	2	24.11.2020	25.11.2020	2	24.11.2020	25.11.2020	С отключением и заземлением
274	ЦРП-10 кВ Выключатель масляный ВМПП яч. 4	1	26.11.2020	26.11.2020	1	26.11.2020	26.11.2020	С отключением и заземлением