

ввод и вывод электрооборудования ООО «Агро-Маркет» за сентябрь (план)

№ пп	Наименование объекта диспетчеризации	Заявленный (незаявленный)			Разрешённый срок ремонта			Условия вывода в ремонт
		в годовой срок ремонта			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
212	АО «Алмаз» Масляный выключатель яч 10	1	01.09.2020	01.09.2020	1	01.09.2020	01.09.2020	С отключением и заземлением
213	АО «Алмаз» Трансформатор напряжения №2	2	02.09.2020	03.09.2020	2	02.09.2020	03.09.2020	С отключением и заземлением
214	ДНГБ «Золотой Вавилон» Трансформатор №2	2	07.09.2020	08.09.2020	2	07.09.2020	08.09.2020	С отключением и заземлением
215	ДНГБ «Золотой Вавилон» Трансформатор №3	2	09.09.2020	10.09.2020	2	09.09.2020	10.09.2020	С отключением и заземлением
216	ДНГБ «Золотой Вавилон» Трансформатор №6	2	14.09.2020	15.09.2020	2	14.09.2020	15.09.2020	С отключением и заземлением
217	ДНГБ «Золотой Вавилон» Трансформатор напряжения №1	2	16.09.2020	17.09.2020	2	16.09.2020	17.09.2020	С отключением и заземлением
218	ДНГБ «Золотой Вавилон» Камера яч9 (ввод 2 Р19)	1	11.09.2020	11.09.2020	1	11.09.2020	11.09.2020	С отключением и заземлением
219	ИП «Карпук» Выкатной выключатель яч18	1	18.09.2020	18.09.2020	1	18.09.2020	18.09.2020	С отключением и заземлением
220	ИП «Карпук» Выкатной выключатель яч20	1	21.09.2020	21.09.2020	1	21.09.2020	21.09.2020	С отключением и заземлением
221	ИП «Карпук» Выкатной выключатель яч22	1	22.09.2020	22.09.2020	1	22.09.2020	22.09.2020	С отключением и заземлением
222	ИП «Карпук» Выкатной выключатель яч24	1	23.09.2020	23.09.2020	1	23.09.2020	23.09.2020	С отключением и заземлением
223	ИП «Карпук» Выкатной выключатель яч16	1	24.09.2020	24.09.2020	1	24.09.2020	24.09.2020	С отключением и заземлением
224	КТП-066 г Таганрог Ячейка1 0,4 кВ	1	01.09.2020	01.09.2020	1	01.09.2020	01.09.2020	С отключением и заземлением
225	ООО «им. Мирошниченко» Трансформатор (КТП1561)	2	24.09.2020	25.09.2020	2	24.09.2020	25.09.2020	С отключением и заземлением
226	ООО «им. Мирошниченко» Трансформатор (КТП1747)	2	28.09.2020	28.09.2020	2	28.09.2020	28.09.2020	С отключением и заземлением
228	ТП 10 кВ № 029 РУ 10 кВ Трансформаторный отсек №1	2	01.09.2020	02.09.2020	2	01.09.2020	02.09.2020	С отключением и заземлением
229	ТП 10 кВ № 076 РУ 10 кВ Ячейка №1 (ТП - 076)	1	03.09.2020	03.09.2020	1	03.09.2020	03.09.2020	С отключением и заземлением
230	ТП-2 Камера яч1	1	07.09.2020	07.09.2020	1	07.09.2020	07.09.2020	С отключением и заземлением
231	ЦРП 10кВ Шинный мост секции №1	1	08.09.2020	08.09.2020	1	08.09.2020	08.09.2020	С отключением и заземлением
232	ЦРП 10кВ Камера яч8 (ТП-6)	1	10.09.2020	10.09.2020	1	10.09.2020	10.09.2020	С отключением и заземлением
233	ЦРП-10 кВ Выключатель масляный ВМПШ яч. 9	1	11.09.2020	11.09.2020	1	11.09.2020	11.09.2020	С отключением и заземлением