ввод и вывод электрооборудованияООО «Агро-Маркет» за сентябрь

			Заявленный (незаявленный)]
№ пп	Наименование объекта диспетчеризации	в годовой срок ремонта			Разрешённый срок ремонта			Условия вывода в ремонт	
		Кол-во	Начало	Окончание	Кол-во	Начало	Окончание	э словия вывода в ремонт	
		дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)		
191	АО «Алмаз» Масляный выключатель яч 10	1	01.09.2020	01.09.2020	1	01.09.2020	01.09.2020	С отключением и заземлением	
192	AO «Алмаз» Трансформатор напряжения №2	2	02.09.2020	03.09.2020	2	02.09.2020	03.09.2020	С отключением и заземлением	
193	ДНГБ «Золотой Вавилон» Трансформатор №2	2	07.09.2020	08.09.2020	2	07.09.2020	08.09.2020	С отключением и заземлением	
194	ДНГБ «Золотой Вавилон» Трансформатор №3	2	09.09.2020	10.09.2020	2	09.09.2020	10.09.2020	С отключением и заземлением	
195	ДНГБ «Золотой Вавилон» Трансформатор №6	2	14.09.2020	15.09.2020	2	14.09.2020	15.09.2020	С отключением и заземлением	
196	ДНГБ «Золотой Вавилон» Трансформатор напряжения №1	2	16.09.2020	17.09.2020	2	16.09.2020	17.09.2020	С отключением и заземлением	
197	ДНГБ «Золотой Вавилон» Камера яч9 (ввод 2 Р19)	1	11.09.2020	11.09.2020	1	11.09.2020	11.09.2020	С отключением и заземлением	
198	ИП «Карпук» Выкатной выключатель яч18	1	18.09.2020	18.09.2020	1	18.09.2020	18.09.2020	С отключением и заземлением	
199	ИП «Карпук» Выкатной выключатель яч20	1	21.09.2020	21.09.2020	1			С отключением и заземлением	выполнено в августе
200	ИП «Карпук» Выкатной выключатель яч22	1	22.09.2020	22.09.2020	1			С отключением и заземлением	выполнено в августе
201	ИП «Карпук» Выкатной выключатель яч24	1	23.09.2020	23.09.2020	1			С отключением и заземлением	выполнено в августе
202	ИП «Карпук» Выкатной выключатель яч16	1	24.09.2020	24.09.2020	1	24.09.2020	24.09.2020	С отключением и заземлением	
204	КТП-066 г Таганрог Ячейка 10,4 кВ	1	01.09.2020	01.09.2020	1	01.09.2020	01.09.2020	С отключением и заземлением	
205	ООО «им. Мирошниченко» Трансформатор (КТП1561)	2	24.09.2020	25.09.2020	2			С отключением и заземлением	перенесено на октябрь
206	ООО «им. Мирошниченко» Трансформатор (КТП1747)	2	28.09.2020	28.09.2020	2			С отключением и заземлением	перенесено на октябрь
208	ТП 10 кВ № 029 РУ 10 кВ Трансформаторный отсек №1	2	01.09.2020	02.09.2020	2	01.09.2020	02.09.2020	С отключением и заземлением	
209	ТП 10 кВ № 076 РУ 10 кВ Ячейка №1 (ТП - 076)	1	03.09.2020	03.09.2020	1	03.09.2020	03.09.2020	С отключением и заземлением	
210	ТП-2 Камера яч1	1	07.09.2020	07.09.2020	1	07.09.2020	07.09.2020	С отключением и заземлением	
211	ЦРП 10кВ Шинный мост секции №1	1	08.09.2020	08.09.2020	1	08.09.2020	08.09.2020	С отключением и заземлением	
212	ЦРП 10кВ Камера яч8 (ТП-6)	1	10.09.2020	10.09.2020	1			С отключением и заземлением	перенесено на ноябрь
213	ЦРП-10 кВ Выключатель масляный ВМПП яч. 9	1	11.09.2020	11.09.2020	1			С отключением и заземлением	перенесено на ноябрь