

ВВОД И ВЫВОД ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ООО «Агро-Маркет» за июнь

№ пп	Наименование объекта диспетчеризации	Заявленный (незаявленный) в годовой срок ремонта			Разрешённый срок ремонта			Условия вывода в ремонт
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
134	ДНГБ «Золотой Вавилон» Трансформатор №4	1	01.06.2021	01.06.2021	1	01.06.2021	01.06.2021	С отключением и заземлением
135	ДНГБ «Золотой Вавилон» Трансформатор №5	1	02.06.2021	02.06.2021	1	02.06.2021	02.06.2021	С отключением и заземлением
136	ОАО «НПП КП «Квант» Камера яч2 (ТН-2)	1	02.06.2021	02.06.2021	1	02.06.2021	02.06.2021	С отключением и заземлением
137	ОАО «НПП КП «Квант» Трансформатор напряжения №2	1	03.06.2021	03.06.2021	1	03.06.2021	03.06.2021	С отключением и заземлением
138	ИП «Карпук» Выкатной выключатель яч19	1	04.06.2021	04.06.2021	1	04.06.2021	04.06.2021	С отключением и заземлением
139	ИП «Карпук» Выкатной выключатель яч. 8 замена (ввод 2 Р-4)	5	05.06.2021	05.06.2021	5	05.06.2021	05.06.2021	С отключением и заземлением
140	ООО «ЛДМ» Шинный мост секции № 2 РУ-0,4	1	04.06.2021	04.06.2021	1	04.06.2021	04.06.2021	С отключением и заземлением
141	ООО «им. Мирошниченко» Трансформатор (КТП1899)	2	09.06.2021	09.06.2021	1	09.06.2021	09.06.2021	С отключением и заземлением
143	АТП-3 Трансформатор №2	1	11.06.2021	11.06.2021	1	11.06.2021	11.06.2021	С отключением и заземлением
144	КТП-066 г Таганрог Ячейка4 0,4 кВ	1	16.06.2021	16.06.2021	1	16.06.2021	16.06.2021	С отключением и заземлением
145	Новочеркасск ТП-1120 яч.2 РВЗ-6/630 резерв (ТП-1044)	2	28.06.2021	28.06.2021	1	28.06.2021	28.06.2021	С отключением и заземлением
146	Новочеркасск яч.8 МВ-6 кВТП №2 котельная (ТП-1102)	1	29.06.2021	29.06.2021	1	29.06.2021	29.06.2021	С отключением и заземлением
147	Новочеркасск сборные шины 6 кВ (ТП-1036)	1	24.06.2021	24.06.2021	1	24.06.2021	24.06.2021	С отключением и заземлением
148	Зерноград ТП 07 Ячейка №2 (ТП - 07)	1	02.06.2021	02.06.2021	1	02.06.2021	02.06.2021	С отключением и заземлением
149	Зерноград ТП 07 Ячейка №7 (ТП - 07)	1	02.06.2021	02.06.2021	1	02.06.2021	02.06.2021	С отключением и заземлением
150	Зерноград ТП-029 Ячейка №2 (ТП - 029)	1	03.06.2021	03.06.2021	1	03.06.2021	03.06.2021	С отключением и заземлением
151	Зерноград ТП-8 Ячейка №3 (ТП - 8)	1	04.06.2021	04.06.2021	1	04.06.2021	04.06.2021	С отключением и заземлением
152	Зерноград ЦРП Шинный мост секции №1	1	09.06.2021	09.06.2021	1	09.06.2021	09.06.2021	С отключением и заземлением
153	Зерноград РУ-10 кВ Выкатной выключатель яч16	1	11.06.2021	11.06.2021	1	11.06.2021	11.06.2021	С отключением и заземлением