

ввод и вывод электрооборудования ООО «Агро-Маркет» за сентябрь

№ пп	Наименование объекта диспетчеризации	Заявленный (незаявленный) в годовой срок ремонта			Разрешённый срок ремонта			Условия вывода в ремонт
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
194	ДНГБ «Золотой Вавилон» Камера яч1 (Т-1)	1	02.09.2021	02.09.2021	1	02.09.2021	02.09.2021	С отключением и заземлением
195	ОАО «НПП КП «Квант» Трансформатор №1 (КТП1279)	1	03.09.2021	03.09.2021	1	03.09.2021	03.09.2021	С отключением и заземлением
196	ИП «Карпук» Трансформатор напряжения №2	1	05.09.2021	05.09.2021	1	05.09.2021	05.09.2021	С отключением и заземлением
197	ИП «Карпук» Трансформатор собственных нужд №2	1	05.09.2021	05.09.2021	1	05.09.2021	05.09.2021	С отключением и заземлением
198	ООО «ЛДМ» Выключатель нагрузки яч.5	1	07.09.2021	07.09.2021	1	07.09.2021	07.09.2021	С отключением и заземлением
199	БЦ «Гвардейский» Выключатель нагрузки яч.1	1	09.09.2021	09.09.2021	1	09.09.2021	09.09.2021	С отключением и заземлением
200	КТП-066 г Таганрог Камере яч3	1	13.09.2021	13.09.2021	1	13.09.2021	13.09.2021	С отключением и заземлением
201	Новочеркасск яч.3 РВЗ-6/630 тр-р №2 (ТП-1120)	1	05.09.2021	05.09.2021	1	05.09.2021	05.09.2021	С отключением и заземлением
202	Новочеркасск силовой трансформатор №1 ТМ-1000/6 (ТП-1044)	1	07.09.2021	07.09.2021	1	07.09.2021	07.09.2021	С отключением и заземлением
203	Новочеркасск помещение Т-1 (ТП-1044)	1	07.09.2021	07.09.2021	1	07.09.2021	07.09.2021	С отключением и заземлением
204	Зерноград Ячейка №3 (ТП - 08)	1	24.09.2021	24.09.2021	1	24.09.2021	24.09.2021	С отключением и заземлением
205	Зерноград Ячейка №4 (ТП - 8)	1	21.09.2021	21.09.2021	1	21.09.2021	21.09.2021	С отключением и заземлением
206	Зерноград Ячейка №1 (ТП - 085)	1	28.09.2021	28.09.2021	1	28.09.2021	28.09.2021	С отключением и заземлением
207	Зерноград Камера яч9 (ТП-2)	1	16.09.2021	16.09.2021	1	16.09.2021	16.09.2021	С отключением и заземлением
208	Зерноград Камера яч6 (ввод РУ-10)	1	09.09.2021	09.09.2021	1	09.09.2021	09.09.2021	С отключением и заземлением
209	ИП «Карпук» Шинный мост секции №1	1	05.09.2021	05.09.2021	1	05.09.2021	05.09.2021	С отключением и заземлением
210	БЦ «Гвардейский» Выключатель нагрузки яч.5	1	09.09.2021	09.09.2021	1	09.09.2021	09.09.2021	С отключением и заземлением
211	Зерноград Выкатной выключатель яч5	1	29.09.2021	29.09.2021	1	29.09.2021	29.09.2021	С отключением и заземлением
212	Новочеркасск яч.4 ВН-6/630 Т-1 (ТП-1023)	1	19.09.2021	19.09.2021	1	19.09.2021	19.09.2021	С отключением и заземлением
213	Новочеркасск силовой трансформатор №2 ТМ-400/6 (ТП-1023)	1	19.09.2021	19.09.2021	1	19.09.2021	19.09.2021	С отключением и заземлением
214	ДНГБ «Золотой Вавилон» Трансформатор №2	1	02.09.2021	02.09.2021	1	02.09.2021	02.09.2021	С отключением и заземлением
215	ИП «Карпук» Трансформатор №1 (ТП9а)	1	05.09.2021	05.09.2021	1	05.09.2021	05.09.2021	С отключением и заземлением