## График ввода и выводаремонтов электросетевого оборудования находящихся в технологическом управлении или ведении ООО «Агро-Маркет» за ноябрь 2021

	п Наименование объекта диспетчеризации	Заявленный (незаявленный)			Разрешённый срок ремонта			Условия вывода в ремонт	
№ пп		в годовой срок ремонта							Примечание
		Кол-во	Начало	Окончание	Кол-во	Начало	Окончание	у словия вывода в ремонт	приме шине
		дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)		
240	АО «Алмаз» Масляный выключатель яч3	1	01.11.2021	01.11.2021	1	01.11.2021	01.11.2021	С отключением и заземлением	
241	AO «Алмаз» Масляный выключатель яч 18	1	01.11.2021	01.11.2021	1	01.11.2021	01.11.2021	С отключением и заземлением	
242	ИП «Карпук» Выкатной выключатель яч3	1	03.11.2021	03.11.2021	1	03.11.2021	03.11.2021	С отключением и заземлением	
244	ИП «Карпук» Выкатной выключатель яч12	1	08.11.2021	08.11.2021	1	08.11.2021	08.11.2021	С отключением и заземлением	
245	ИП «Карпук» Выкатной выключатель яч26	1	13.11.2021	13.11.2021	1	13.11.2021	13.11.2021	С отключением и заземлением	
246	КТП-066 г Таганрог Шинныи мост	1	03.11.2021	03.11.2021	1	03.11.2021	03.11.2021	С отключением и заземлением	
247	ОАО «НПП КП «Квант» Трансформатор напряжения №1	1	15.11.2021	15.11.2021	1	15.11.2021	15.11.2021	С отключением и заземлением	
248	Зерноград Ячейка №2 (ТП - 08)	1	17.11.2021	17.11.2021	1	17.11.2021	17.11.2021	С отключением и заземлением	
249	Зерноград Ячейка №5 (ТП - 029)	1	17.11.2021	17.11.2021	1	17.11.2021	17.11.2021	С отключением и заземлением	
250	Зерноград ЦРП Шинный мост секции №2	1	19.11.2021	19.11.2021	1	19.11.2021	19.11.2021	С отключением и заземлением	
251	Зерноград РУ-10 кВ Выкатной выключатель яч9	1	19.11.2021	19.11.2021	1	19.11.2021	19.11.2021	С отключением и заземлением	
252	Золотой Вавилон ТП-2104 Камера яч3 (Т-5)	1	22.11.2021	22.11.2021	1	22.11.2021	22.11.2021	С отключением и заземлением	
253	Золотой Вавилон ТП-2104 Трансформатор напряжения №2	1	22.11.2021	22.11.2021	1	22.11.2021	22.11.2021	С отключением и заземлением	
254	Золотой Вавилон ТП-2104 Камера яч3 (Т-5)	1	22.11.2021	22.11.2021	1	22.11.2021	22.11.2021	С отключением и заземлением	
255	ООО "им. Мирошниченко" Трансформатор (КТП1747)	1	25.11.2021	25.11.2021	1	25.11.2021	25.11.2021	С отключением и заземлением	
256	БЦ «Гвардейский» Разъединитель яч. 7	1	03.11.2021	03.11.2021	1	03.11.2021	03.11.2021	С отключением и заземлением	перенесено на декабрь
257	АТП-3 Выключатель нагрузки яч.2	1	26.11.2021	26.11.2021	1	26.11.2021	26.11.2021	С отключением и заземлением	
258	Новочеркасск силовой трансформатор №1 ТМ-400/6 (ТП- 1120)	1	03.11.2021	03.11.2021	1	03.11.2021	03.11.2021	С отключением и заземлением	перенесено на апрель
259	Новочеркасск яч.9 РВЗ-6/630 резерв (ТП-1044)	1	17.11.2021	17.11.2021	1	17.11.2021	17.11.2021	С отключением и заземлением	перенесено на апрель
260	Новочеркасск яч.1 РВЗ-6/630 секционный (ТП-1102)	1	18.11.2021	18.11.2021	1	18.11.2021	18.11.2021	С отключением и заземлением	перенесено на апрель
261	Новочеркасск яч.2 ВН-6/630 ввод №2 (ТП-1023)	1	29.11.2021	29.11.2021	1	29.11.2021	29.11.2021	С отключением и заземлением	перенесено на апрель
262	Новочеркасск яч.2 ВН-6/630 ввод №1 (ТП-1035)	1	08.11.2021	08.11.2021	1	08.11.2021	08.11.2021	С отключением и заземлением	перенесено на апрель
263	Новочеркасск силовой трансформатор №1 ТМ-560/6 (ТП-3)	1	18.11.2021	18.11.2021	1	18.11.2021	18.11.2021	С отключением и заземлением	перенесено на апрель
264	КТП-345П г Каменск-Шахтинский Ячейка 0,4 кВ	1	30.11.2021	30.11.2021	1	30.11.2021	30.11.2021	С отключением и заземлением	