
Утвержденная и фактически исполненная инвестиционная программа с разбивкой по объектам строительства в отношении каждой сетевой организации

Наименование организации: 

план ** факт *** план ** факт *** план ** факт *** план ** факт *** план ** факт *** план ** факт *** план ** факт *** план ** факт ***

ВСЕГО,

1
Техническое перевоору-

жение и реконструкция

1.1
Энергосбережение

и повышение энергети-

1.1.1

Реконструкция КЛ-10 кВ №№ 

115,127 ПС "Зерновая"-РУ-10кВ, г. 

Зерноград, Ростовская область

- - - - - - - - - - - - - - - - 6,466 2,05

Горизонт инвестиционного 

планирования, инвестиционной 

прграммы ООО "Агро-

Маркет" на 2016-2021 годы, не 

соответствует долгосрочному 

периоду регулирования

- - - - - -

2 Объект 2

…

1.2
Создание систем 

противоаварийной

1 Объект 1

2 Объект 2

…

1.3
Создание систем телемеханики и 

связи

1 Объект 1

2 Объект 2

…

1.4
Установка устройств 

регулирования напряжения и 

1 Объект 1

2 Объект 2

…

2 Новое строительство

2.1
Энергосбережение

и повышение энергети-

1 Объект 1

2 Объект 2

…

2.2 Прочее новое строительство

1 Объект 1

в том числе ПТП

2 Объект 2

в том числе ПТП

…

Справочно:

Оплата процентов

за привлеченные

1 Объект 1

2 Объект 2

…

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Причины 

отклонений

ООО "Агро-Маркет"

№ п/п Наименование объекта

Остаток 

стоимост

и

на начало 

года *

Объем финансирования

2011, млн. руб.

Причины 

отклонений

Объем финансирования

2012млн. руб.

Причины 

отклонений

Объем финансирования

2013млн. руб.

Причины 

отклонений

Объем финансирования

2014млн. руб.

Объем финансирования

2018, млн. руб.

Причины 

отклонений

Объем финансирования

2015, млн. руб.

Причины 

отклонений

Объем финансирования

2016, млн. руб.

Причины 

отклонений

Объем финансирования

2017, млн. руб.

Причины 

отклонений


